

Arbejdsudførelse opstart
Uge 31-32-33
Nord For
Slotsherrensvej

Arbejdsudførelse opstart
Uge 32-33-34
Syd for slotsherrensvej



Strukturfortegnelse
 ■ V3 Spildevand
 ■ V4 Voprensd
 ■ V5 Brønde

Noter:
 Alle mål kontrolleres på stedet